

Arbeitsprogramm

Alle Aktivitäten

2019-07-19, eea Management Tool

Titel	Beginn	Fertigstellung	Beschreibung	Zuständigkeit	Fortschritt	Status	Verknüpfte Maßnahmen
Erstellung und Veröffentlichung Kommunalen Energiebericht (jährlich)	01.01.2017	01.01.2020	laufend/jährlich; erstmals 2017 Information an Hausmeister, Mitarbeiter ...	Hr. Meier-Knietzsch	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	2.1.2 Bestandsaufnahme, Analyse
Erstellung von CO2-Bilanzen für alle kommunalen Objekte	01.01.2014	19.07.2019	Basis: eea-Berechnungswerkzeug	Hr. Meier-Knietzsch	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	2.2.5 CO2- und Treibhausgasemissionen
Anpassung der Dienstordnung hinsichtlich Dienststreiserregelung	01.01.2019	31.07.2020	Ausrichtung anhand Wirtschaftlichkeit u. Klimaschutz Aufnahme des Passus: bei zeitlicher Geeignetheit ist die Nutzung des ÖPNV zu bevorzugen	Hr. Leonhardt	noch nicht gestartet	Beschlussfassung nicht notwendig	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung
Ortsdurchfahrt Burkhardtgrün; Gewerbegebiet 2, Bockauer Straße Albernau	01.01.2019	31.12.2020	Schaffung Fußwege entlang Staatsstraße	Hr. Meier-Knietzsch	noch nicht gestartet	Beschlussfassung notwendig	4.3.1 Fußwegenetz, Beschilderung
Berichterstattung und Diskussion im Gemeinderat zum eea und Klimaschutz	01.01.2014	Daueraufgabe	fortlaufend/regelmäßig	Hr. Leonhardt	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	5.1.2 Gremium
Jährliches Monitoring im eea-Prozess u. Berichterstattung Amtsblatt und Internet	01.01.2013	19.07.2019	laufend	Hr. Meier-Knietzsch	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung
Aufnahme von Energiethemen in die Weiterbildungsplanes, speziell Einkauf und Hausmeister	01.01.2019	19.07.2019	Untersetzung durch Budget; laufende, jährliche Fortschreibung in der Zukunft	Hr. Schwarz	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	5.2.3 Weiterbildung
Erstellung einer kommunalen Beschaffungsrichtlinie	01.01.2019	31.12.2020	einfacher, praktikabler Aufbau --> Festlegung von Beschaffungsgrundsätzen in unterschiedlichen Bereichen; Verwendung der buy smart-Instrumente als Hilfestellung der Berliner BeschaffungsRL: https://www.berlin.de/senuvk/service/gesetzestexte/de/beschaffung/index.shtml Schrittweise Einführung	Hr. Schwarz	Start / Beschluss / Planung	Beschlussfassung notwendig	5.2.4 Beschaffungswesen
Konsequente Nutzung des eea-Logos in Kommunikationsprozessen	01.01.2013	31.07.2014	Einrichtung des eea-Bereiches auf der Gemeindeseite, Logo auf den Briefkopf der Gemeinde	Hr. Leonhardt	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity
Erfahrungsaustausch mit eea-Kommunen	01.01.2014	19.07.2019	im Rahmen der Landes-/KEM-Erfas; regelmäßig	Hr. Leonhardt	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	6.2.2 Andere Städte / Gemeinden und Regionen
Initiierung der Ansiedlung eines ökologisch arbeitenden Landwirtschaftsbetrieb zur Rinderzucht	01.01.2020	31.12.2022	zuerst die Erschließung des Gewerbegebietes in 2020, dann Ansiedlung	Hr. Leonhardt	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	
Klimaschutz-/eea-Bereich auf Internetseite der Gemeinde	01.01.2019	31.12.2019	Überarbeitung der eea-Internetseite auf der Homepage der Gemeinde. Umsetzung KSK-Projekte	Hr. Meier-Knietzsch	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity
Organisation von Wanderausstellungen / informationsveranstaltung zum Thema energieeffizientes Bauen	01.01.2019	Daueraufgabe	z.B. am Aktionstag durch die Verbraucherzentrale Wanderausstellungen SMUL und SAENA organisieren	Hr. Meier-Knietzsch	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	6.4.2 Konsumenten, Mieter
Ausschreibung der Stromversorgung kommunaler Gebäude / Ladeinfrastruktur mit Ökostrom	01.01.2019	01.01.2020	bez. systematische Nachverhandlung mit Versorger(n) Hierbei Beachtung folgender Einkaufskriterien: mindestens 30 % des Gesamtstromverbrauchs. die Anlagen sind nicht älter als 6 Jahre	Herr Meier-Knietzsch	noch nicht gestartet	Beschlussfassung nicht notwendig	2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität
Aufbau monatliche Energieverbrauchserfassung/-auswertung	01.02.2014	19.07.2019	für die kommunalen Gebäude	Herr Meier-Knietzsch	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung
Auf- und Ausbau Informationsangebot für Bürger	01.05.2014	19.07.2019	über Internetseite, Info-Flyer im Rathaus, Sanierungsmanager	Hr. Meier-Knietzsch	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	6.4.2 Konsumenten, Mieter
Regelmäßige/Dauerhafte Bekanntmachung von Beratungsangeboten	01.05.2014	Daueraufgabe	Bereich auf Internetseite, ggf. Flyer, regelmäßiger Beitrag im Amtsblatt...; ggf. Zeitungsartikel Interview eines beratenen Bürgers	Hr. Schwarz	in Umsetzung	keine	1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren
Ausbau Internetseite	01.01.2019	31.12.2020	Verbraucherzentrale etc. Verlinkung: - Angebote fliegender Händler - Angebote/Infos zu ÖPNV/VMS	Herr Schwarz	noch nicht gestartet	Beschlussfassung nicht notwendig	4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde

Prüfung und Optimierung der Steuerung im Bestand	01.10.2015	31.07.2016	Ziel: Erschließung weiterer Einsparpotenziale, insb. durch Dimmung	Hr. Meier-Knietzsch	noch nicht gestartet	Beschlussfassung nicht notwendig	2.3.1 Öffentliche Beleuchtung
Nutzersensibilisierung	01.01.2016	01.01.2020	Durchführung von Informationsveranstaltungen für alle Mitarbeiter ,jährliche Auffrischung des vermittelten Wissens 1/4 jährlicher Energiebericht an alle Einrichtungsleiter Weiterbildung über Kompetenzzentren	Hr. Schwarz	in Umsetzung	keine	5.2.3 Weiterbildung
Energiebericht als kurzer Aushang in Liegenschaften	01.01.2017	01.01.2020	Neben den ausgehängten Energiebericht wird in jedes Gebäude eine Kurzfassung des Energieberichts in jedem Gebäude ausgehängt	Hr. Meier-Knietzsch	noch nicht gestartet	keine	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity
Verstetigung und Fortführung des kommunalen Energiemanagements	01.01.2019	31.12.2019	Bentragung von Förderung, ggf Aufbau Energiemanagementnetzwerk Teilnahme ENW I	Herr Meier-Knietzsch	kurz vor Abschluss	keine	2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung
PV auf Turnhallendach	01.01.2021	31.12.2021	sowie auf 2 weiteren kommunalen Dächern	Herr Meier-Knietzsch	noch nicht gestartet	keine	
Ladeinfrastruktur zur Beförderung der Elektromobilität	01.01.2019	31.12.2020		Herr Schwarz	noch nicht gestartet	keine	4.5.2 Beispielhafte Mobilitätsstandards
Prüfung von Contractingmodellen	01.01.2019	31.12.2020	mit den lokalen Energieversorgern in der Grundschule Zschornau	Herr Schwarz	noch nicht gestartet	keine	6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung
Klimaschutzkooperation und Energiemanagement mit Wohnungsinstitutionen	01.01.2020	Daueraufgabe	1/4 jährlicher Energiebericht an alle Einrichtungsleiter Weiterbildung über Kompetenzzentren	Herr Meier-Knietzsch, Herr Leonhard	noch nicht gestartet	keine	6.2.1 Institutionen im Wohnungsbau
Stärkere Nutzung des Amtsblatt für Klimaschutzmeldungen ab 2019	01.01.2019	Daueraufgabe		Herr Schwarz	noch nicht gestartet	keine	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity
Workshop mit Wohnbauvorsitzenden	01.01.2020	Daueraufgabe	Workshop mit Wohnbauvorsitzenden zur Überlegung, wie Klimaschutz stärker integriert werden kann: Einkauf Ökostrom, Aufbau Radkeller, Kooperation StromSparCheck, etc.	Herr Leonhard	noch nicht gestartet	keine	6.2.1 Institutionen im Wohnungsbau
Aufbau eines Sanierungskonzeptes für alle kommunalen Gebäude	01.01.2015	31.12.2016	Basis ist die bisherige Investitionsplanung im Rahmen der Regelfinanzplanung. Ergänzend fließen die Ergebnisse des Energiecontrollings bzw. der energetischen Bestandsaufnahme in die Planung mit ein, welche regelmäßig fortzuschreiben sein wird. Beinhaltet sein soll u.a. eine Priorisierung von Maßnahmen entsprechend Ihres Einspareffekts bzw. ihrer individuellen Wirtschaftlichkeit	Hr. Meier-Knietzsch	zurückgestellt	Beschlussfassung nicht notwendig	2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung
Reduzierung der Heizenergieverbräuche um 1 % pro Jahr	01.01.2014	19.07.2019		Hr. Meier-Knietzsch	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	2.2.3 Energieeffizienz Wärme
Reduzierung der Elektroenergieverbräuche um 3 % pro Jahr	01.01.2014	19.07.2019		Hr. Meier-Knietzsch	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität
Reduzierung der Wasserverbräuche um 1 % pro Jahr	01.01.2014	19.07.2019		Hr. Meier-Knietzsch	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	2.3.2 Wassereffizienz
Teilnahme Energieprojektes an der Grund- und Oberschule/KITA	01.01.2019	Daueraufgabe	z.B. über ENERJedetective, www.kindermeilen.de Stromsparwettbewerbe an Schulen, Bsp. EnercitEE Stadt Merrane (Handlungsleitfaden für Lehrer, SAENA)	Hr. Leonhardt	noch nicht gestartet	Beschlussfassung nicht notwendig	6.4.3 Schulen, Kindergärten
Anwendung des UBA Klimalotzen	01.07.2019	31.12.2020	Durchführung einer Betroffenheitsanalyse durch die Stadtverwaltung unter Zuhilfenahme der freien BBSR/BMU-Onlinewerkzeuge Klimalotze/Stadtklimalotze und Ableitung ggf. notwendiger Handlungsansätze. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-annassung/klimalotze	Hr. Meier-Knietzsch	zurückgestellt	Beschlussfassung nicht notwendig	1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten
Technisch-bauliche Bestandserfassung aller kommunalen Gebäude	01.09.2015	31.12.2018	zur systematischen Erfassung von Energiesparpotenzialen im Rahmen des Projektes ENW I	Herr Meier-Knietzsch	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	2.1.2 Bestandsaufnahme, Analyse
Erarbeitung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie	01.01.2015	31.12.2020	auf Basis des Handlungskonzeptes "Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbild" im Klimaschutzkonzept	Hr. Leonhardt	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	6.1.1 Konzept für Kommunikation und Kooperation
Erarbeitung einer Dienstleistungsenergie (Teil 2)	01.01.2019	31.12.2022	Teil 2 = Planungsgrundsätze für Neubau und Sanierung	Hr. Meier-Knietzsch/Hr. Schwarz	noch nicht gestartet	keine	2.1.1 Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude
Fachbücher energetische Sanierung	01.01.2019	Daueraufgabe	Die in 2016 für die Bibliothek gekauften Handbücher / Fachbücher energetische Sanierung in Angebot bewerben	Hr Meier - Knietzsch	noch nicht gestartet	keine	6.4.2 Konsumenten, Mieter

Qualifiziertes Leitbild Veröffentlichung	01.01.2019	31.12.2019	Beschluss und Veröffentlichung des qualifizierten Leitbildes auf der Internetseite https://www.zschorlau.info/index.php/buergerservice/zschorlau-effizient/european-energy-award	Hr. Meier-Knietzsch	in Umsetzung	keine	1.1.1 Klimastrategie auf Stadt- / Gemeindeebene, Energieperspektiven
Arbeitsgruppe zur Projektplanung Nutzung Klimalotse	01.01.2019	30.06.2019	Ziel dieser AG ist die Aufteilung der unterschiedlichen Aufgaben im Klimalotse zu verteilen und die Arbeitsschritte zu planen	Herr Schwarz	noch nicht gestartet	keine	6.4.1 Arbeitsgruppen, Partizipation
Behebung bauliche Mängel	01.01.2019	Daueraufgabe	z.B. von Fenstern, Türen etc	Herr Meier-Knietzsch	in Umsetzung	keine	2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität
Prüfung Nutzungssteigerung EE an kommunalen Gebäuden	01.01.2019	31.12.2020	ggf Potenzialstudie nach NKL	Herr Schwarz	zurückgestellt	keine	2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität
Ausbau Energiecontrolling	01.01.2020	31.12.2020	ggf mit Software INM	Herr Schwarz	noch nicht gestartet	keine	
Straßenbeleuchtung							
Projekt Stadtradeln / AOK mit dem Rad zur Arbeit	01.01.2019	Daueraufgabe	Jährliche Teilnahme der Stadt an einem Radunterstützendem Projekt. Dabei Zusammenarbeit mit adfc	Herr Schwarz	noch nicht gestartet	keine	4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde
Ausbau Internetseite	01.01.2019	31.12.2020	Verankerung von Mobilitätsthemen: Angebote / Infos von ÖPNV / VMS oder fliegenden Händlern	Herr Schwarz	noch nicht gestartet	keine	4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde
Teilnahme an verschiedenen Aktionstagen Zschorlau	01.01.2019	Daueraufgabe	Aufbau und Planung des Aktionstages in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern	Herr Schwarz	noch nicht gestartet	keine	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity
Vorstellung des neuen Leitbildes im Stadtrat auf Klimaschutzvorstellung	01.01.2020	Daueraufgabe		Herr Schwarz	noch nicht gestartet	keine	1.1.1 Klimastrategie auf Stadt- / Gemeindeebene, Energieperspektiven
Dachnutzung von privat Gebäuden für PV	01.01.2020	31.12.2022	Unterstützung der Verbraucherzentrale beim Projekt für Gebäudebesitzer zum Aufbau von PV	Herr Schwarz	noch nicht gestartet	keine	
Aushänge der Energieverbräuche in Einrichtungen, insb. Turnhallen und Kitas	01.01.2020	Daueraufgabe	Zur Information der Nutzer	Herr Meier-Knietzsch	noch nicht gestartet	keine	2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung
ebike und ladeinfrastruktur	01.01.2020	30.11.2020	Aufbau von Ladestation durch ENVIA für e-bikes Aufbau Ladeinfrastruktur: 1x Säule am Rathaus, 2x Säule auf Parkplatz am Markt	Herr Schwarz	noch nicht gestartet	keine	
Schneeberger Straße	01.01.2015	31.12.2016	Schaffung Fußwege entlang Staatsstraße	Hr. Meier-Knietzsch	noch nicht gestartet	Beschlussfassung notwendig	4.3.1 Fußwegenetz, Beschilderung
Prüfung Möglichkeiten zur Regenwassernutzung	01.01.2018	Daueraufgabe	bspw. zur Bewässerung von Grünanlagen	Herr Schwarz / Herr Meier Knietzsch	in Umsetzung	Beschlussfassung nicht notwendig	2.3.2 Wassereffizienz
Teilnahme Klimawandelprojekte mit Öffentlichkeitsarbeit	01.01.2019	Daueraufgabe	Teilnahme an Projekten zum Klimawandel, z.B. Wettbewerbe und ähnliches z.B. https://www.schmetterlingswiesen.de/Pages/Sw/Content.aspx?id=2	Herr Schwarz	noch nicht gestartet	keine	1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten
Erarbeitung von Energiebericht / Klimaschutzbericht	01.01.2020	Daueraufgabe	zur Vorstellung der Klimaschutzaktivitäten	Herr Schwarz	noch nicht gestartet	keine	5.1.2 Gremium